

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно – правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Кошлакова В.К.	приказ директора школы	27.02.2024
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Кошлакова В.К.	План первоочередных мероприятий	27.02.2024
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Кошлакова В.К.	медиаплан информационного сопровождения	27.02.2024
1.4.	Утверждение Положения о Деятельности Центра	Кошлакова В.К.	Положение о деятельности Центра	27.02.2024
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Мингалиева Е.В.	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование Утверждение проекта зонирования Центра	Мингалиева Е.В.	Проект зонирования	04.04.2024
1.7.	Назначение куратора Центра	Кошлакова В.К.	Приказ директора	15.04.2024
1.8.	Создание рабочей группы	Кошлакова В.К.	Приказ директора	27.02.2024
2.	Финансово – хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Кошлакова В.К., Крайненко Л.С.	Заявки на финансирование	10.04.2024
2.2.	Проведении закупок товаров, работ, услуг	Кошлакова В.К.	проведение закупок на портале малого объема	01.03.2024

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Кошлакова В.К., Крайненко Л.С.	Проектно-сметная документация	04.04.2024
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Кошлакова В.К.	отчеты	май–июль 2024
2.5.	Согласование перечня оборудования для Оснащения Центра	Кошлакова В.К., Крайненко Л.С.	заявка	30.01.2024
2.6.	Приемка помещений Центра	Кошлакова В.К., Крайненко Л.С.	акт	01.08.2024
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Кошлакова В.К	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Кошлакова В.К	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Кошлакова В.К	новости, статьи, репортажи	март2024
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для Различных аудиторий	Кошлакова В.К	новости, статьи, репортажи	апрель–май 2024
4.3.	Запуск информации на сайте	Горбунов И.В.	Новости Раздел«Точка роста»	февраль 2024

4.5.	Открытие Центра	Кошлакова В.К, Мингалиева Е.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2024
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Кошлакова В.К, Мингалиева Е.В., Бортникова М.А., Горбунов И.В., Сумченко С.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с01.08.2024
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Кошлакова В.К, Мингалиева Е.В.,	Информация на сайте школы	Август2024
4.9.	Мониторинг реализации Мероприятий дорожной карты	Кошлакова В.К, Мингалиева Е.В.	отчет	1раз в четверть